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1. CAPÍTULO I – INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente Pliego tiene por objeto la determinación de aquellas Prescripciones Técnicas 

que con carácter general regirán el desarrollo de obras de la DFA. 

Las prescripciones de este Pliego serán de aplicación a las obras de la DIPUTACIÓN 

FORAL DE ÁLAVA, incluso a las de carácter municipal y a cualesquiera otras en que 

así se establezca, en todo lo que no sean explícitamente modificadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.). Quedarán incorporadas al Proyecto y, 

en su caso, al Contrato de Obras, por simple referencia en el citado P.P.T.P., en el cual 

se indicará preceptivamente que será de aplicación el presente texto del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales (P.P.T.G) 

En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Técnicas se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto 

no se oponga a lo establecido en disposiciones legales vigentes. 
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1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

1.2.1 Dirección de obra 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 

profesionales o de sus conocimientos específicos, y que integrarán la "Dirección de la 

obra" (en lo sucesivo "Dirección"). 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos.  

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del Contrato.  

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes.  

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.  

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad, 

la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual 

el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.  

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.  

• Participar en la recepción de las obras y redactar su liquidación, conforme a las 

normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.  

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego al Director de la Obra y las que le 

asigne la legislación vigente, podrán ser delegadas en su personal colaborador, de 

acuerdo con las prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas 

atribuciones delegadas se emitan explícitamente en orden que conste en el 

correspondiente "Libro de Órdenes”.  

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente 

en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar, en caso de emergencia, a juicio de él 

mismo, las instrucciones que estime pertinentes, dentro de las atribuciones legales, que 

serán de obligado cumplimiento por el Contratista.  
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La inclusión en el presente Pliego de las expresiones Director de Obra y Dirección de 

Obra son prácticamente ambivalentes, teniendo en cuenta lo antes enunciado, si bien 

debe entenderse aquí que, al indicar Dirección de Obra, las funciones o tareas a que se 

refiere dicha expresión son presumiblemente delegables. 

1.2.2 Representación del contratista 

El Contratista, antes de que se inicien las obras, propondrá formalmente por escrito el 

nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para 

representarle como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). Su 

aceptación por parte del Director de la Obra podrá ser denegada en un principio y en 

cualquier momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello a juicio de éste.  

Este representante tendrá la titulación y experiencia suficiente que se hagan constar en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), 

también llamado Pliego de Bases de la Licitación, debiendo residir en la zona donde 

se desarrollen los trabajos, y no podrá ser sustituido sin previo conocimiento y 

aceptación por parte de la Dirección de Obra.  

Igualmente, comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las personas que, 

dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y responsabilidad en 

sectores de la obra, siendo obligado que exista un Técnico con titulación, al menos, de 

Grado Medio con plena dedicación en calidad de Jefe de Obra siendo de aplicación todo 

lo indicado anteriormente en cuanto a sustituciones de personas y residencia.  

La Dirección de Obra podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 

alteración alguna de los términos y plazos contratados, cuando no se realicen bajo la 

dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista la designación de nuevo personal 

facultativo, cuando así lo requieran las necesidades de los trabajos. Se presumirá existe 

siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las órdenes recibidas o de 

negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los documentos que reflejen el 

desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a 

ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las 

disposiciones del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

1.2.3 Documentos que se entregan al contratista 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 

entrega al Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo.  

1.2.3.1 Documentos contractuales  

Serán documentos contractuales los planos, el pliego de prescripciones técnicas, los 

cuadros de precios y los plazos parciales que pudieran fijarse al aprobar el programa de 

trabajos.  

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro documento del 

Proyecto, se hará constar así en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

estableciendo a continuación las normas por las que se regirán los incidentes de 

contradicción con los otros documentos contractuales de forma análoga a la expresada 
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en el apartado 1.3, subapartado 1.3.1.5 del presente Pliego. No obstante, lo anterior, el 

carácter contractual sólo se considerará aplicable a dicho documento si se menciona 

expresamente en el Pliego de Bases de la Licitación (P.C.A.P.).  

1.2.3.2 Documentos informativos  

Tanto la información geotécnica del proyecto como la existencia y ubicación de servicios 

afectados, los datos sobre procedencia de materiales (a menos que tal procedencia se 

exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares), ensayos, condiciones 

locales, diagramas de movimientos de tierra, posibles vertederos, estudios de 

maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios, y 

en general, todos los que se incluyen habitualmente en la Memoria de los Proyectos, 

son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de 

la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de 

los datos que se suministran; y, en consecuencia, debe aceptarse tan sólo como 

complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus 

propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.2.4 Cumplimiento de las ordenanzas y normativas vigentes. Permisos y 

licencias. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por cualquier 

concepto durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, aunque no se 

encuentre expresamente indicada en este Pliego o en cualquier otro documento de 

carácter contractual.  

La Diputación Foral de Álava facilitará las autorizaciones y licencias de su competencia 

que sean precisas al Contratista para la construcción de la obra y le prestará su apoyo 

en los demás casos, en que serán obtenidas por el Contratista, sin que esto dé lugar a 

responsabilidad adicional o abono por parte de la Diputación Foral de Álava. 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS GENERALES 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 3 

PAGINA 7 DE 23 

 

1.3 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS  

1.3.1 Documentos que definen las obras y orden de prelación 

Las obras quedan definidas por los documentos contractuales de Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, 

siendo, asimismo de aplicación, las Normas, Instrucciones o Reglamentos Oficiales que 

guarden relación con las obras del presente proyecto, en todo lo que no esté 

expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores y salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más 

restrictiva. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán 

resueltas por la Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más 

restrictiva en caso de contradicción.  

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte 

de la primera que haya quedado afectada. 

No es propósito, sin embargo, de planos y Pliego de Prescripciones el definir todos y 

cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la ejecución 

de las obras, ni será responsabilidad de la DFA la ausencia de tales detalles. 

1.3.1.1 Planos  

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para la 

adjudicación, y con las instrucciones y planos adicionales de ejecución que entregue la 

Dirección de Obra al Contratista.  

1.3.1.2 Planos adicionales  

El Contratista deberá solicitar el día primero de cada mes los planos adicionales de 

ejecución que eventualmente pudieran ser necesarios por omisión, ampliación o 

modificación de obra para definir las unidades que hayan de realizarse sesenta (60) 

días después de dicha fecha. Los planos solicitados en estas condiciones serán 

entregados al Contratista en un plazo no superior a treinta (30) días.  

1.3.1.3 Interpretación de planos  

Cualquiera duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada al Director 

de Obra, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para 

aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en los planos.  

1.3.1.4 Confrontación de planos y medidas  

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibirlos, todos los 

planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente al Director de las 

Obras sobre cualquier contradicción.  

El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la 

obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho.  
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1.3.1.5 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación  

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre 

que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.  

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 

que, a su juicio, reporten mayor calidad.  

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Director de 

Obra cualquier discrepancia que observe entre los distintos documentos del Proyecto o 

cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar 

a posibles modificaciones del Proyecto.  

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la 

vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer 

las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego, la 

Legislación vigente sobre la materia y las atribuciones asignadas por la Diputación Foral 

de Álava.  

1.3.1.6 Planos complementarios de detalle  

Será responsabilidad del Contratista las elaboraciones de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.  

1.3.1.7 Archivo actualizado de Documentos que definen las obras. Planos de 

obra realizada ("As Built")  

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 

prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos 

los planos complementarios desarrollados por el contratista o de los revisados 

suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 

complementarias que pudieran acompañarlos.  

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado, el Contratista 

está obligado a presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra 

Realmente Ejecutada, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.  

1.3.1.8 Descripción de las obras del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares  

En el P.P.T.P. se incluirá la descripción de las obras a las que este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales habrá de aplicarse, además de lo establecido en el 

mencionado P.P.T.P. 
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1.4 GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

1.4.1 Definición 

Se entenderá por Garantía de Calidad el conjunto de acciones planeadas y sistemáticas 

necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las estructuras, 

componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el contrato, códigos, normas 

y especificaciones de diseño.  

La Garantía de Calidad incluye el Control de Calidad, el cual comprende aquellas 

acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con requisitos 

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra comprende los aspectos 

siguientes:  

• Control de materias primas  

• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de 

fabricación.  

• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje).  

• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas).  

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta.  

1.4.2 Sistema de garantía de calidad 

Con objeto de asegurar la calidad de las actividades que se desarrollen durante las 

distintas fases de la obra, la Diputación Foral de Álava tiene establecido un Sistema de 

Garantía de Calidad cuyos requisitos, junto con los contenidos en el presente Pliego 

General de Condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares serán 

de aplicación al trabajo y actividades de cualquier organización o individuo participante 

en la realización de la obra.  

El Contratista, someterá a la aprobación de la Dirección de Obra el Programa propio 

que prevé desarrollar para llevar a cabo lo descrito en cada uno de los capítulos del 

Manual de Garantía de Calidad.  

En este programa, que se redactará respetando los requisitos de las Normas UNE EN 

ISO 9001:2015 y 14001:2015 o sus últimas actualizaciones, se definirá el alcance en 

cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos 

de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello.  

1.4.3 Programa de garantía de calidad 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el inicio de 

los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Programa de Garantía de 

Calidad.  

La Dirección de Obra evaluará el programa y comunicará por escrito al Contratista su 

aprobación o comentarios.  

El Programa de Garantía de Calidad comprenderá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos.  
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1.4.3.1 Organización  

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico para el 

contrato.  

El organigrama incluirá la organización específica de Garantía de Calidad acorde con 

las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean propios o ajenos, estarán 

adecuadamente homologados.  

1.4.3.2 Procedimientos, Instrucciones y Planos  

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, deben 

ejecutarse de acuerdo con instrucción de trabajo, procedimientos, planos u otros 

documentos análogos que desarrollen detalladamente lo especificado en los planos y 

Pliegos de Prescripciones del Proyecto.  

El Programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos 

que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con la 

suficiente antelación al comienzo de los trabajos.  

1.4.3.3 Control de materiales y servicios comprados  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra y para cada equipo, una relación de 

tres posibles suministradores debidamente documentada, con el fin de que la Dirección 

elija el que estime más adecuado. Los tres equipos propuestos deberán cumplir las 

especificaciones mínimas determinadas en el P.P.T.P. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será como mínimo 

la siguiente:  

• Plano de equipo.  

• Plano de detalle.  

• Documentación complementaria suficiente para que el Director de la Obra pueda 

tener la información precisa para determinar la aceptación o rechazo del equipo.  

• Materiales que componen cada elemento del equipo.  

• Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado.  

• Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas 

deben realizarse en banco y cuales en obra. Para las primeras deberá avisarse a la 

Dirección de la Obra con quince días (15 días) de anticipación a la fecha de pruebas.  

1.4.3.4 Manejo, Almacenamiento y Transporte  

El Programa de Garantía de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener en 

cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los requisitos 

relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y componentes 

utilizados en la obra.  

1.4.3.5 Procesos especiales  

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y Especificaciones.  

El Programa definirá los medios para asegurar y documentar tales requisitos.  
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1.4.3.6 Inspección de obra por parte del Contratista  

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 

requeridos en el presente Pliego y en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

La Dirección de Obra tendrá acceso directo a la ejecución de cualquier ensayo y a la 

obtención sin demora de sus resultados del Contratista. Igualmente, podrá entrar en 

contacto directo con el personal que el Contratista empleará en su autocontrol con 

dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan de Control de Calidad, 

incluyendo sus respectivos "Currícula Vitae" y experiencias en actividades similares.  

El Programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para cumplir 

este apartado.  

1.4.3.7 Gestión de la documentación  

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad de la obra 

de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad de los elementos 

y actividades incluidos en el Programa de Garantía de Calidad.  

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la documentación relativa 

a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su entrega a la Dirección 

de Obra.  

1.4.4 Planes de control de calidad (P.C.C) y programa de puntos de 

inspección (P.P.I) 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad para 

cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha programada de inicio 

de la actividad o fase, con especificación detallada de los medios humanos y materiales 

que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras para este fin.  

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Control de Calidad y comunicará por escrito 

al Contratista su aprobación o comentarios.  

Las actividades o fases de obra para las que se presentará Plan de Control de Calidad, 

serán, entre otras, las siguientes:  

• Recepción y almacenamiento de materiales.  

• Fabricación de tubos.  

• Colocación de tubos en zanja.  

• Rellenos y compactaciones.  

• Construcción de Pozos de Registro.  

• Construcción de túneles.  

• Obras de fábrica.  

• Hinca de tuberías.  

• Fabricación y transporte de hormigón.  

El Plan de Control de Calidad, incluirá como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables:  

• Descripción y objeto del Plan.  

• Códigos y normas aplicables.  

• Materiales a utilizar.  

• Planos de construcción.  
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• Procedimientos de construcción.  

• Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas.  

• Proveedores y subcontratistas.  

• Embalaje, transporte y almacenamiento.  

• Marcado e identificación.  

• Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y 

pruebas.  

Adjunto al P.P.C. se incluirá un Programa de Puntos de Inspección, documento que 

consistirá en un listado secuencial de todas las operaciones de construcción, inspección, 

ensayos y pruebas a realizar durante toda la actividad o fase de obra.  

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los planos y 

procedimientos a utilizar, así como la participación de las organizaciones del Contratista 

en los controles a realizar. Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de 

Obra pueda marcar sus propios puntos de inspección.  

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia (mediante 

protocolos o firmas en el P.P.I.) de que se han realizado todas las inspecciones, pruebas 

y ensayos programados por las distintas organizaciones implicadas.  

1.4.5 Abono de los costos del sistema de garantía de calidad 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta, y se entienden incluidos y repercutidos en los 

precios de Proyecto.  

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas 

que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, 

control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el control 

de calidad de "recepción" y que están definidos en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales, en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la 

normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. Tal es el caso, por 

ejemplo, del hormigón armado y en masa.  

Por ser de aplicación la instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella 

definido, y, de acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su costo es de 

cuenta del Contratista y se entiende incluido en el precio del hormigón.  

1.4.6 Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se especifican el 

tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución de la obra 

para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de ensayos 

es mínimo y que, en el caso de indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, 

se tomará aquél que exija una frecuencia mayor.  

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto 

de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del Contratista la 

realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los ensayos 

adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su importe 

no supere el 0,2% del presupuesto de obra. Se considerará por cuenta de la 
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Diputación aquella parte del coste de dichos ensayos adicionales que supere el 0,2 % 

del presupuesto de la obra. 

1.4.7 Inspección y control de calidad por parte de la dirección de obra 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de Inspección y Control 

de Calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y contradictorios.  

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de la 

obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, laboratorios y archivos 

de Control de Calidad del Contratista o Subcontratista del mismo.  

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello.  

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios o de homologación, será por 

cuenta de la Diputación si como consecuencia de los mismos el suministro, material o 

unidad de obra cumple las exigencias de calidad.  

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos:  

• Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazado.  

• Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre suministros, 

materiales o unidades de obra que hayan sido previamente rechazados en los 

ensayos realizados por la Dirección de Obra. 
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1.5 SEGURIDAD Y SALUD 

1.5.1 Estudio de Seguridad y Salud 

En cumplimiento de su deber de integrar la prevención de riesgos laborales en las 

decisiones de diseño, el proyectista ha valorado en el Proyecto las soluciones y sistemas 

constructivos que permiten la eliminación y/o disminución de los riesgos laborales en las 

fases de construcción, operación y mantenimiento de la futura instalación.  

A su vez, ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud que analiza la problemática de 

Seguridad y Salud específica del Proyecto, y basándose en la misma, ha establecido 

los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que han de utilizarse para 

evitar o minimizar los riesgos laborales previstos.  

Por ello, en este documento el promotor proporciona la información preventiva necesaria 

para que el contratista pueda planificar y llevar a cabo en la obra la prevención de 

riesgos laborales que la legislación en esta materia le exige. 

1.5.2 Plan de seguridad y salud 

El contratista elaborará un Plan de seguridad y salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, 

en su caso, en función de los sistemas constructivos que realmente empleará para la 

ejecución de la obra. 

El Plan de seguridad y salud en el trabajo será elaborado cumpliendo los requisitos y 

las especificaciones del Real Decreto 1627/1997, inmediatamente tras la adjudicación 

de la obra y siempre antes de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

El Plan deberá ser elaborado por un técnico competente. Esta competencia deberá ser 

avalada tanto técnica como preventivamente por parte del empresario contratista. Así, 

el Plan deberá ser redactado por un Técnico superior en prevención de riesgos laborales 

y con titulación técnica de Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto Técnico. 

El Plan será asumido como compromiso a aplicar en la obra y firmado por parte del 

representante del empresario contratista principal (Delegado o Jefe de Obra). 

El Plan de Seguridad y Salud tendrá la estructura de un sistema de gestión de la 

seguridad en la obra concretando desde el programa de trabajos previsto, hasta los 

procedimientos de trabajo y las medidas a disponer y controlar durante la ejecución de 

las obras. Igualmente, definirá funciones y responsabilidades de la empresa contratista, 

subcontratistas y trabajadores autónomos, así como las actuaciones a poner en práctica 

por los mismos para controlar el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia 

de prevención de riesgos laborales (formación e información de los trabajadores de la 

obra, control de la subcontratación, coordinación de actividades, control de las 

condiciones de trabajo, etc.). 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por la Diputación antes del inicio de 

la obra, con el correspondiente informe favorable del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  

Asimismo, dado que el Plan de Seguridad y Salud constituye el documento principal de 

la gestión preventiva del empresario contratista en la etapa de ejecución de la obra, se 

deberán seguir para su redacción las indicaciones dadas por el Coordinador de 

Seguridad y Salud de la misma, con objeto de que su contenido se adecue a lo exigido 
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por el promotor antes de emitir el preceptivo Informe favorable con el que la Diputación 

pueda proceder a su aprobación. 

Cuando el devenir de las obras genere nuevas actividades, variaciones en el proceso 

de ejecución o imprevistos que motiven la actualización o modificación de las medidas 

preventivas básicas recogidas en el plan inicial, el contratista redactará el anexo 

correspondiente, que deberá seguir el mismo trámite que el plan al que modifica o 

complementa, esto es, aprobación por el promotor, previo informe favorable del 

coordinador, antes de su ejecución.  

1.5.2.1 Información de riesgos facilitados por el titular del centro de trabajo 

Cuando las obras tengan lugar dentro de instalaciones de la Diputación en servicio, en 

cumplimiento con las obligaciones recogidas en el artículo 7 del RD 171/2004 por el que 

el empresario titular del centro de trabajo debe informar sobre los riesgos existentes en 

éste que puedan afectar a los trabajadores de empresas concurrentes y sobre las 

medidas que deben aplicarse cuando se produzcan situaciones de emergencia, se 

incluirá en el Estudio de Seguridad y Salud el apartado correspondiente a los riesgos 

propios del centro de trabajo, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y 

las medidas de emergencia que se deben aplicar en dicha instalación. Toda esta 

información deberá estar contenida en el Plan de Seguridad y Salud que el contratista 

redacte. 

El contratista deberá asegurarse de que la información a la que se refiere el apartado 

anterior siga vigente a la hora de redactar el Plan de Seguridad y Salud, en caso 

contrario solicitará a la Dirección Facultativa que le sea entregada la información 

actualizada.  

1.5.2.2 Medidas de emergencia 

El contratista debe incorporar al Plan de Seguridad y Salud un plan de medidas de 

actuación en caso de emergencia y evacuación en el que se preste especial atención a 

las medidas que, en materia de primeros auxilios, lucha contra incendio y evacuación 

de trabajadores, requieran las obras que se vayan a ejecutar. En dicho Plan se incluirán 

los conciertos suscritos o a suscribir por el contratista con servicios externos en materia 

de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra 

incendios, y se determinará el personal encargado de la aplicación y vigilancia periódica 

del correcto funcionamiento de las medidas previstas, definiendo la estructura y 

responsabilidades del equipo, su formación y el del material que tendrá a su disposición, 

los protocolos de actuación en caso de posible emergencia, y la documentación que 

acredite la formalización de los conciertos con los servicios externos citados. 

Cuando las obras se lleven a cabo en las instalaciones en servicio de la DFA, las 

medidas de emergencia elaboradas por el contratista deberán estar en consonancia con 

la información facilitada por la Diputación referidas en el punto 1.5.2.1. 

1.5.2.3 Información de los riesgos de la instalación en los trabajos de puesta 

en marcha 

Un mes antes de la finalización de la obra y antes de la puesta en servicio de la 

instalación, el contratista deberá entregar el manual de instrucciones de todas las 

máquinas al menos en castellano, así como toda la información  relativa a las 
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condiciones de correcta utilización de los equipos de trabajo de la instalación construida,  

teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas 

de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse y cualquier otra información 

preventiva que pueda resultar de utilidad.  

Con la información obtenida, el contratista deberá recoger en el Plan de Seguridad y 

Salud en forma de anexo, una previsión de los riesgos y las medidas preventivas 

correspondientes a los trabajos que tendrán lugar en la obra durante la puesta en 

marcha. 

1.5.2.4 Información de los riesgos de la instalación en los trabajos posteriores 

El contratista debe recoger en el Plan de Seguridad y Salud una previsión de los riesgos 

y las medidas preventivas correspondientes a los trabajos de explotación y 

mantenimiento que tendrán lugar en la instalación una vez se haya puesto en marcha. 

1.5.3 Organización preventiva del contratista en obra 

El empresario contratista principal contará en obra con la organización preventiva 

definida en su Plan de Seguridad y Salud, los medios, estructura, obligaciones, 

funciones y responsabilidades de los integrantes de la citada organización cuya finalidad 

será poner en práctica todas las obligaciones legales ya expuestas. Al frente de la citada 

organización deberá figurar un técnico de prevención acreditado para desempeñar 

funciones correspondientes al nivel superior en prevención de riesgos laborales. Dicho 

técnico deberá incorporarse a la estructura técnica de la empresa a asignar en la obra, 

asumiendo labores de gestión preventiva en los trabajos con arreglo a los preceptos 

establecidos en la normativa vigente.  

Asimismo, el contratista desarrollará a través de esté Técnico y del resto de los demás 

Recursos Preventivos designados, la información de riesgos a los trabajadores de la 

obra, así como la obligada vigilancia de las condiciones de seguridad en las que se 

realizan los trabajos y su control documental, especialmente aquellos tajos en los que 

se realicen actividades consideradas con riesgos especiales de acuerdo a lo establecido 

en su Plan de Seguridad y Salud. 

La Dirección facultativa podrá exigir al Contratista, si así lo considerara necesario debido 

a la idiosincrasia de las obras, que el técnico de prevención ejerza sus funciones con 

dedicación exclusiva a éstas, no suponiendo en ningún caso costo adicional a la obra. 

1.5.4 Subcontratación 

El contratista principal deberá presentar antes del comienzo de la obra, una propuesta 

por escrito según formato proporcionado por la Dirección de las Obras, de su previsión 

de subcontratar, informando sobre qué empresas prevé subcontratar, los trabajos que 

subcontratará y la fecha de comienzo y duración prevista para estos trabajos, así como 

el importe en porcentaje sobre el presupuesto de adjudicación. 

Cuando a lo largo de la ejecución de las obras, esta previsión se vea modificada por 

cualquier razón, enviará la revisión correspondiente del mencionado documento para su 

aprobación. 

Conforme a lo establecido en el artículo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 

agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS GENERALES 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 5 

PAGINA 17 DE 23 

 

Subcontratación en el Sector de la Construcción (R.D. 1109/2007), el contratista deberá 

comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación al Coordinador 

de Seguridad y Salud. 

1.5.5 Control de acceso 

El contratista deberá entregar mensualmente al coordinador de seguridad y salud la 

documentación requerida por éste en relación al control de acceso de trabajadores y 

maquinaria que intervendrán en las obras. Esta documentación deberá estar revisada 

por el técnico de prevención o persona responsable dentro de la empresa, debiendo 

entregar también copia del registro de control de la documentación firmado por la 

persona que ha realizado la revisión de la documentación. 

En obras que se ejecuten en el interior de las instalaciones de la DFA, el contratista 

adjudicatario deberá cumplir lo dispuesto en el procedimiento “Instrucción técnica sobre 

los requisitos de prevención para trabajos de obras de construcción”. El Coordinador de 

Seguridad y Salud asignado a la obra solicitará al contratista la documentación requerida 

en la mencionada instrucción y deberá entregarse en la forma y plazo que él establezca 

para su verificación y control previo a la emisión del permiso de acceso a la obra. 

En cualquier caso, no se habilitará el control de acceso a las obras al personal de 

empresas que no hayan sido propuestas por el contratista según lo expuesto en el 

apartado 1.5.4. 

1.5.6 Comunicación de Accidentes de trabajo y datos de siniestralidad 

Con independencia a lo que la ley establezca, cuando se produzca un “accidente 

laboral” (leve, grave o mortal) o “incidente significativo” en una obra, el contratista 

comunicará los hechos a la Dirección de obra, en la figura del Coordinador de Seguridad 

y Salud, en el mismo momento que tenga conocimiento de ello, y le proporcionará la 

información que se vaya recabando de lo acontecido (hora/fecha/localización/trabajos 

que se estaban desempeñando/ descripción del accidente o incidente, datos de los 

trabajadores, informes, …). 

En el caso de que el accidente sea de consideración GRAVE, el contratista además 

enviará por escrito dentro de las primeras 12 horas de ocurrido el accidente, mediante 

la remisión de un fax, e-mail o notificación escrita de cualquier naturaleza, los datos 

iniciales relativos al accidente y una breve descripción de los hechos ocurridos.  

Por cada accidente el contratista remitirá en un plazo no superior a una semana, la 

investigación del mismo realizada por la empresa del accidentado, así como un informe 

propio que recoja las causas que lo motivaron en relación al Plan de Seguridad y Salud 

de la obra, por si de él se derivaran actuaciones que impliquen la actualización del Plan 

o su modificación, con independencia de la actuación inminente que haya podido 

adoptar el Coordinador vía Libro de Incidencias una vez conocido el suceso si la 

gravedad y las circunstancias del mismo la hubieran motivado. 

El contratista estará obligado además a entregar al Coordinador de seguridad y salud 

de la obra antes del día 5 de cada mes y durante el periodo de ejecución de los trabajos 

cuanta información de siniestralidad le solicite, (datos específicos, Índices de incidencia, 

frecuencia, gravedad…). 



 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS GENERALES 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 5 

PAGINA 18 DE 23 

 

1.5.7 Información y formación sobre riesgos de la instalación 

Previa la recepción de las obras, el contratista deberá entregar las declaraciones de 

conformidad y marcados CE y los manuales de las máquinas y equipos de trabajo 

colocados durante las obras, así como toda información necesaria sobre el manejo de 

la instalación y sus riesgos. 

Así mismo, si durante las obras se hubieran instalado equipos sin marcado CE o varios 

equipos trabajando en conjunto, se deberá realizar previa a la puesta en marcha del 

mencionado equipo o conjunto, una auditoría por parte de una OCA, del cumplimiento 

del RD1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Esta auditoría 

consistirá en la comprobación en campo tanto en marcha como parada del cumplimiento 

de todos y cada uno de ellos respecto al anexo 1 y anexo 2 del RD 1215/97, o de 

cualquier reglamentación industrial que le pueda afectar, y entregará junto con la 

documentación referida en el párrafo anterior el certificado de adecuación 

correspondiente identificando claramente el equipo o conjunto en cuestión mediante 

fotografías y números de inventario 

Previa recepción de la obra o cuando el DO considere adecuado, el 

contratistacolaborará en la formación a los trabajadores que vayan a explotar la 

instalación en lo referente a los riesgos derivados de la utilización de los equipos, y 

sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del 

RD 1215/1997.  

La instalación deberá quedar correctamente señalizada atendiendo a esta información. 

La señalización a colocar deberá ser previamente aprobada por la Dirección de Obra. 

1.5.8 Medición y valoración de las partidas de seguridad y salud 

El presupuesto que regirá las actuaciones de seguridad y salud en la obra será el del 

Estudio de Seguridad y Salud del proyecto recogido en el capítulo correspondiente, 

dentro del presupuesto de la obra. Este presupuesto podrá ser objeto de licitación a la 

baja conservando, por el contrario, las mediciones y calidades en él recogidas. 

En la elaboración del plan de Seguridad y Salud, el contratista adjudicatario podrá 

proponer medidas preventivas alternativas a las recogidas en el ESS, siempre que ello 

no suponga variación del importe total ofertado ni implique, en ningún caso, una 

disminución de los niveles de seguridad previstos en el ESS. 

El abono de las partidas correspondientes a la seguridad y salud de la obra se realizará 

mediante certificación mensual de la propuesta que el contratista presente a la Dirección 

facultativa. 

Las mediciones de las partidas del capítulo de Seguridad y Salud previstas en el 

proyecto podrán ser ajustadas al alza o a la baja a lo largo del transcurso de las obras 

atendiendo a las unidades realmente ejecutadas, siempre de forma justificada, y sin que 

suponga, en ningún caso, un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio 

primitivo del contrato. 

Si en el desarrollo de los trabajos aparecen nuevas unidades que requieran de medidas 

preventivas adicionales a las recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, éstas 

deberán recogerse en los anexos que el contratista elabore como complemento al 

documento original y ser previamente informadas favorablemente por el Coordinador de 
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Seguridad y salud de la obra para su aprobación definitiva por parte de la propiedad. Su 

abono estará repercutido en el precio contradictorio que se apruebe para el abono de 

los trabajos que los han originado.  

A continuación, se recogen los criterios de imputación de costes preventivos de los 

Estudios de Seguridad y Salud de la DFA: 

• Los medios y dispositivos legalmente exigidos por normas de carácter técnico 

(sin perjuicio de que se halle incluida en la Memoria del estudio como aspecto a 

cumplir en la obra) no se imputan con cargo al presupuesto del ESS sino que se 

encuentran incluidos dentro de los gastos generales del Presupuesto de la obra. 

• Los costes correspondientes al personal de vigilancia, control de la obra y 

recursos preventivos requeridos durante la ejecución de la misma se consideran 

incluidos así mismo dentro de los gastos generales del Presupuesto de la obra. 

• Los costes relacionados con la disposición y correcta utilización de los medios 

auxiliares a utilizar para la correcta ejecución de los trabajos (andamios, 

escaleras, cimbras, etc.), se encuentran considerados como costes indirectos de 

cada unidad de obra que demandan su utilización.  

• No se dota partida alguna en el presupuesto del ESS relacionada con los equipos 

de protección individual requeridos para la correcta ejecución de los trabajos, 

(esto incluye también los equipos de protección generales como ropa de trabajo, 

casco, botas de seguridad, guantes,…, etc.) por haberse considerado el coste de 

adquisición, almacenamiento y mantenimiento de estos equipos de protección dentro 

de los costes directos de cada unidad de obra, excepción hecha de aquellos 

equipos de protección individual específicos sancionados como necesarios que se 

han considerado asociados a riesgos propios del lugar de trabajo o del entorno donde 

se realiza la obra. 

• Dentro del precio de las protecciones colectivas de la obra recogidas en el ESS del 

proyecto se encuentra incluido el coste de su mantenimiento durante el tiempo en el 

que sean necesarias dentro de la obra, así como la verificación sistemática que 

garantice su total eficacia. 

• Las obligaciones legales del empresario se abonan con cargo a los gastos 

generales del Presupuesto de la obra. Por ello, no se abonan con cargo al ESS 

costes relacionados con la formación que reciban los trabajadores en materia 

preventiva, reconocimientos médicos ordinarios, el servicio de prevención de la 

empresa (técnico de prevención), recursos preventivos, o reuniones de seguridad y 

salud. 

• Las casetas de almacén u oficina también son consideradas como gastos generales 

del contratista, excluyéndose por tanto del presupuesto del ESS. 
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1.6 GESTIÓN AMBIENTAL  

1.6.1 Definición 

Se entenderá por Gestión ambiental de las obras el conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas necesarias para garantizar que la actividad de la obra: 

• Cumple con la normativa vigente en materia de medio ambiente y con las condiciones 

impuestas en las autorizaciones de carácter ambiental preceptivas para la ejecución 

de las obras, así como con aquellas condiciones que la Diputación Foral de Álava 

pudiera imponer de cara a garantizar una adecuada protección ambiental. 

• No supera los niveles de impacto previstos en el documento ambiental del proyecto, 

tras la aplicación de las necesarias medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias. 

El Contratista es el responsable de la adecuada gestión ambiental de las obras que 

ejecuta. 

1.6.2 Apertura de centro ambiental 

Antes del inicio de las obras, el contratista dará de alta un centro en la aplicación web 

IKS-eeM, con su correspondiente Número de Identificación Medio Ambiental (NIMA) 

asociado, que será específico de la obra en cuestión. El contratista indicará en el 

apartado de “observaciones” que el nuevo centro es una obra que promueve la DFA. 

Todos los movimientos de residuos de construcción y demolición de la obra (en adelante 

RCD) serán adscritos al nuevo centro dado de alta. 

1.6.3 Plan ambiental en obra 

El contratista deberá presentar en el plazo máximo de un mes, tras la firma del acta de 

comprobación del replanteo, un “Plan Ambiental en Obra”, concreto y particularizado, 

cuyo alcance mínimo responderá al siguiente índice: 

• Descripción de las características de la obra. 

• Descripción de los aspectos organizativos, estableciendo tareas concretas y 

responsabilidades. 

• Identificación de los requisitos legales de carácter ambiental de aplicación directa, 

así como otros requisitos particulares derivados de autorizaciones de obra y de la 

declaración de impacto ambiental o resoluciones análogas. 

• Identificación y evaluación de los aspectos ambientales de la obra y descripción del 

control operacional de los mismos. 

• Descripción del procedimiento de actuación ante emergencias ambientales. 

• Información gráfica que represente con la suficiente precisión la ubicación de las 

medidas preventivas y correctivas a implantar en obra, así como las instalaciones 

para el correcto almacenamiento de los RCD hasta su gestión final. 

El Plan Ambiental en obra deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de la obra. 
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1.6.4 Plan de gestión de residuos 

El contratista deberá presentar en el plazo máximo de un mes tras la firma del acta de 

comprobación del replanteo, un “Plan de Gestión de RCD”, concreto y particularizado a 

la obra, con el contenido mínimo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 

El Plan de Gestión de RCD deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de la obra, 

tras lo cual pasará a ser un documento contractual. 

1.6.5 Informe final de gestión de residuos  

El contratista deberá presentar en el plazo máximo de un mes tras la firma del acta de 

recepción de las obras un “Informe Final de Gestión de RCD”, con el contenido 

establecido en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El Informe Final de Gestión de RCD debe ser aprobado por la Dirección Facultativa de 

la obra. 

1.6.6 Técnico de medio ambiente 

El Contratista designará un técnico de medio ambiente para la obra, con la necesaria 

competencia y experiencia, y que, con una dedicación suficiente, se responsabilizará 

de:  

• El cumplimiento del Plan Ambiental en Obra, del Plan de Gestión de RCD y de la 

redacción del Informe Final de Gestión de RCD.  

• La interlocución entre el contratista y el Departamento de Medio Ambiente de la DFA. 

• La propuesta de aquellas medidas preventivas y/o correctivas, que no estando 

contempladas en el documento ambiental del Proyecto, sean precisas para mantener 

bajo control los aspectos ambientales de la obra. 

• La obtención y entrega a la DFA de toda la documentación ambiental pertinente, entre 

otra: 

- Documentos asociados a la gestión de RCD, incluyendo tierras y roca 

- Autorizaciones tramitadas por el contratista  

- Documentación asociada a la maquinaria 

- Certificados de los materiales usados en revegetaciones.   

1.6.7 Autorizaciones ambientales 

La DFA entregará al contratista todas aquellas autorizaciones e informes emitidos por 

las Autoridades Públicas competentes que sean preceptivas para la ejecución de la 

obra. 

No obstante, el contratista deberá solicitar por su cuenta las siguientes autorizaciones, 

según sea necesario: 

• Autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico o al Dominio Público Marítimo 

Terrestre ante la Agencia Vasca del Agua. 

• Autorización de vertido a la red de saneamiento ante la DFA o el Ayuntamiento 

correspondiente, según el caso. 
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• Concesión de aprovechamiento de aguas ante la Agencia Vasca del Agua. 

• Comunicación previa o licencia de actividad para la ejecución de rellenos ante al 

Ayuntamiento correspondiente. Previamente, deberá obtener los informes favorables 

de la Agencia Vasca del Agua y del Departamento de Medio Ambiente y Política 

Territorial del Gobierno Vasco, para lo que deberá presentar ante ambos organismos 

el correspondiente proyecto de relleno. 

Así mismo, y de cara a la solicitud por parte de la DFA de autorización de tala ante el 

Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava, el contratista deberá elaborar y 

presentar a la DFA información literal y gráfica sobre el número y características de los 

pies arbóreos a talar en cada parcela catastral afectada por el proyecto. 

1.6.8 Suelos contaminados 

Los movimientos de tierras en emplazamientos incluidos en el inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo, deben 

ser supervisados por una Entidad acreditada en la investigación y recuperación de la 

calidad del suelo. 

En el caso de que el volumen a excavar sea superior a 500 m3, se actuará según lo 

establecido en la preceptiva autorización del Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial del Gobierno Vasco, que deberá solicitar la DFA y cuyo otorgamiento 

ha de ser previo al inicio del movimiento de tierras. Si el volumen es inferior a 500 m3, 

se deberá caracterizar el material y determinar la vía de gestión en función de las 

características del material y de las necesidades de la obra. En cualquier caso, 

finalizadas las actuaciones en este tipo de emplazamientos, se deberá redactar y remitir 

al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco un informe 

final descriptivo de las actividades realizadas, que incluya la documentación asociada a 

la gestión externa de las tierras, en su caso. Todas estas actividades deben ser 

supervisadas y/o realizadas por una Entidad acreditada en la investigación y 

recuperación de la calidad del suelo. 

La aparición durante las excavaciones de una obra de indicios de contaminación en 

emplazamientos no incluidos en el inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades potencialmente contaminantes del suelo, deberá ser inmediatamente 

comunicada a la Dirección de obra. De la mano de una Entidad acreditada en la 

investigación y recuperación de la calidad del suelo, se valorará la situación y se 

tomarán las medidas necesarias, según lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

1.6.9 Patrimonio cultural 

La aparición durante las excavaciones de una obra de restos arqueológicos u otros 

elementos susceptibles de pertenecer al patrimonio cultural, deberá ser inmediatamente 

comunicada a la Dirección de obra. De la mano de una empresa especializada en 

estudios arqueológicos y debidamente acreditada, se valorará la situación y se tomarán 

las medidas necesarias, según lo establecido en la legislación vigente sobre protección 

del patrimonio cultural. 
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1.6.10 Restauraciones y revegetaciones 

En caso de que sea necesario llevar a cabo actuaciones de restauración y revegetación 

de terrenos, el Contratista deberá presentar una propuesta específica para su 

aprobación por la Dirección de obra. 
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